



RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 267-2021-MDS/A-GM

Socabaya, 20 de octubre de 2021.

VISTOS:

Informe N° 003-2021-CDL con Registro T.D. N° 00009189; Informe N° 1560-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP; Informe N° 1160-2021-MDS/A-GM-GDU; Informe N° 00258-2021-MDS-A-GM-OPP y Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000497; Informe Legal N° 382-2021-MDS/A-GM-OAJ; y demás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece la AUTONOMÍA de las Municipalidades, esta es: "(...) son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, asimismo, la Ley Nro. 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", menciona que la FINALIDAD, de LAS MUNICIPALIDADES, están orientadas de la siguiente manera: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción".

Que, el Artículo 205° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aplicable a la presente obra), establece de las "Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)", en su numeral 205.1 que solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no exceden el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

Que, como consecuencia del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 013-2021-MDS se suscribió el Contrato N° 070-2021-MDS/GM con la empresa DRUK GAVE ICS SRL, para la ejecución de la obra "Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Calles América y Bellapampa en la Zona B de Bellapampa distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa" CUI 2500572, con un monto contractual de S/ 259,526.07 y un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

Que, con Informe N° 003-2021-CDL con Registro T.D. N° 00009189, la Supervisión de Obra presenta el expediente del Adicional de Obra N° 01 elaborado por el contratista DRUK GAVE ICS SRL de la obra "Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Calles América y Bellapampa en la Zona B de Bellapampa distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa" CUI 2500572, recomendando su aprobación mediante resolución.

Que, con Informe N° 1560-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP de fecha 05 de octubre de 2021 emitido por la Subgerencia de Obras Públicas, otorga conformidad técnica al expediente de Adicional de Obra N° 01, asimismo el informe precedente ha sido refrendado por la Gerencia de Desarrollo Urbano a través del Informe N° 1160-2021-MDS/A-GM-GDU.

Que, de conformidad con el Informe Legal N° 382-2021-MDS/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención al Reglamento de la Ley de Contrataciones y el acervo documentario técnico que obra



en el Expediente del Adicional de Obra N° 01, corresponde emitir Acto Resolutivo conforme al documento emitido por la Supervisión de Obra, en atención al Informe N° 1560-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP de la Sub Gerencia de Obras Públicas, refrendado por la Gerencia de Desarrollo Urbano a través del Informe N° 1160-2021-MDS/A-GM-GDU.

Que, en mérito a los informes señalados en los anteriores considerandos, el Cuadro del Adicional de Obra N° 01 es de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN DE LA OBRA	
"Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Calles América y Bellapampa en la Zona B de Bellapampa distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa"	
CONCEPTO	MONTO
MONTO CONTRATADO	259,526.07
Adicional N° 01	12,967.06
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	4.996%

Que, respecto a la solicitud de ampliación de plazo, corresponde emitir pronunciamiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 023-2019-MDS, de fecha 18 de enero de 2019, sobre delegación de facultades.

Que, sin perjuicio de lo indicado en los considerandos anteriores es preciso mencionar que cualquier error en la elaboración del Expediente Técnico, así como en los Informes Técnicos, a través de los cuales se Otorga la Conformidad al presente Expediente, será responsabilidad de los técnicos, que en el presente caso podrían ser el Proyectista Formulator del Expediente Técnico, Supervisor de Obra y de los profesionales que participaron o participan en la elaboración y el otorgamiento de la CONFORMIDAD TÉCNICA de los expedientes de acuerdo al ámbito de especialidad y competencia, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Que, sin embargo, su aprobación no exceptúa de responsabilidad de las deficiencias del expediente técnico en la que incurrió el proyectista con participación pasiva de quienes evaluaron el referido expediente y dieron la conformidad para el pago de los servicios, conductas que no deben soslayar sin sanción, por lo que la Gerencia de Desarrollo Urbano deberá iniciar las acciones para la calificación de estas deficiencias e identificación de los responsables y de ser el caso remitir a Secretaría Técnica y/o Procuraduría para disponer las acciones disciplinarias idóneas y/o contractuales necesarias.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las áreas competentes de la Municipalidad, su conformidad técnica, el Informe favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y que el Despacho de Gerencia Municipal tiene competencia para emitir la respectiva resolución que APRUEBE el expediente de del Adicional de Obra N° 01 de la Obra denominada "Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Calles América y Bellapampa en la Zona B de Bellapampa distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa" CUI 2500572; de conformidad con lo establecido por el Artículo 1° de la Resolución de Alcaldía N° 099-2019-MDS, de fecha 26 de abril 2019, la cual delega a la Gerencia Municipal las siguientes facultades: Aprobación de adicionales de Obra, Aprobación de Deductivos de Obra y Aprobación de Reducciones de Obra";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el ADICIONAL DE OBRA N° 01, por un monto que asciende a S/ 12,967.06 (Doce Mil Novecientos Sesenta y Siete con 06/100 soles) que incluye IGV, de la obra denominada "REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) CALLES AMÉRICA Y BELLAPAMPA EN LA ZONA B DE BELLAPAMPA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", con Código Único de Inversiones N° 2500572.



DENOMINACION DE LA OBRA	
"Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Calles América y Bellapampa en la Zona B de Bellapampa distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa"	
CONCEPTO	MONTO
MONTO CONTRATADO	259,526.07
Adicional N° 01	12,967.06
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	4.996%

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano se pronuncie sobre la solicitud de Ampliación de Plazo, en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 023-2019-MDS, de fecha 18 de enero de 2019, sobre delegación de facultades.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie las acciones administrativas correspondiente a efecto de determinar responsabilidades por las deficiencias en que se hayan incurrido en la Elaboración del Expediente Técnico, su evaluación e identificación de los responsables y la remisión de los antecedentes y de un informe a la Secretaría Técnica y/o Procuraduría a fin de determinar y deslindar las responsabilidades en que se hayan incurrido.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR con arreglo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Ing. Nilo Manuel Mariaca Carbajal
GERENTE MUNICIPAL