



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 209-2025-MDS/A-GM

Socabaya, 10 de junio de 2025.

VISTOS:

Carta N° 014-2025-SOIJACZ/MDS con Registro T.D. N° 00012256; Informe N° 823-2025-MDS/A-GM-GDU/SGOP; Informe N° 00377-2025/MDS/GM-OPP; Informe N° 817-2025-MDS/A/GM/GDU; Proveído N° 1365-2025-GM; Informe Legal N° 082-2025-MDS/A-GM-OAJ-CHDQ, Informe N° 067-2025-MDS/A-GM-OAJ; y demás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece la AUTONOMÍA de las Municipalidades, esta es: "(...) son Órganos de Gobiernos Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, asimismo, la Ley Nro. 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", menciona que la FINALIDAD, de LAS MUNICIPALIDADES, están orientadas de la siguiente manera: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción".

Que, el literal a) del artículo 35° del , Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el sistema a suma alzada resulta aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén debidamente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas, es decir este sistema presupone que las cantidades, magnitudes y calidades de los trabajos necesarios para su ejecución se encuentren correctamente definidas en el Expediente Técnico de Obra. De esta manera, la invariabilidad del precio pactado constituye la regla general en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada.

Que, se tiene que mediante Opinión N° 095-2019/DTN, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado – OSCE, se ha pronunciado respecto a los adicionales y reducciones en la ejecución de obras sujetas a suma alzada, señalando en el tercer párrafo del numeral 2.1.3 que la Entidad solo puede aprobar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones cuando los planos o especificaciones técnicas deben ser modificadas durante la ejecución contractual, justamente, con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato y satisfacer el interés público subyacente. Así también, en la Opinión N° 069-2021/DTN en el primer párrafo del numeral 2.1.3 establece que, de manera excepcional, una Entidad puede modificar el precio de un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada aprobando la ejecución de prestaciones adicionales de obra, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con el artículo 34° de la Ley.

Que, conforme el artículo 34° del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF las modificaciones al contrato pueden producirse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato, en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Así, se señala expresamente que: "34.2



El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y; iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento".

Que, como consecuencia del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004-2025-MDS-CS se suscribió el Contrato N° 026-2025-MDS/GM con JAC CONSTRUCCION Y SUMINISTROS E.I.R.L. para la ejecución de la obra "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO DE LA CALLE LA OROYA, EN UN TRAMO DE LA CALLE HUAMACHUCO Y EN UN TRAMO DE LA CALLE LA UNION DE LA URBANIZACIÓN SAN MARTIN DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CUI 2531366, con un monto contractual de S/ 830,621.61 y un plazo de ejecución de 75 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por Contrata, cuya fecha de inicio es el 03/04/2025, termino de obra programado 16/06/2025; todo ello de acuerdo a la información brindada por la Gerencia de Desarrollo Urbano en su Informe N° 646-2025-MDS/A/GM/GDU.

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 208-2025-MDS/A-GM se aprobó la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01, por un monto que asciende a S/ 34,202.09 (Treinta y cuatro mil doscientos dos con 09/100 soles), el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, por un monto que asciende a S/ 40,965.41 (Cuarenta mil novecientos sesenta y cinco con 41/100 soles) y en consecuencia, la DIFERENCIA ENTRE EL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, equivalente al -0.81% del monto total del contrato de obra, siendo un monto resultante de S/ -6,763.32 (Seis mil setecientos sesenta y tres con 32/100 soles) incluido IGV, de la obra denominada "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO DE LA CALLE LA OROYA, EN UN TRAMO DE LA CALLE HUAMACHUCO Y EN UN TRAMO DE LA CALLE LA UNION DE LA URBANIZACIÓN SAN MARTIN DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", con Código Único de Inversiones N° 2531366.

Que, a través de la Carta N° 014-2025-SOIJACZ/MDS con Registro T.D. N° 00012256, de fecha 22 de mayo del 2025, el Supervisor de Obra, Ing. Jorge Ccari Zamata, presenta el Informe N° 007-2025-SUP-MDS/IJACZ referido a la verificación y pronunciamiento de la Adicional N° 01 de la ejecución de la obra del IOARR denominado "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO DE LA CALLE LA OROYA, EN UN TRAMO DE LA CALLE HUAMACHUCO Y EN UN TRAMO DE LA CALLE LA UNION DE LA URBANIZACIÓN SAN MARTIN DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" con CUI 2531366.

Que, mediante Carta N° 018-2025-MDS/C-EALS con Registro T.D. N° 12877 de fecha 30 de mayo del 2025, el Proyectista Ing. Edwin Arturo León Soto emite OPINIÓN TECNICA FAVORABLE a la prestación adicional N° 02 de la obra.

Que, con el Informe N° 0104-2025-MDS/A-GDU/SGOP-JMCO/CO, de fecha 30 de mayo de 2025, el Coordinador de Obra, concluye que la supervisión encuentra conforme para la aprobación del Adicional N° 02 por un monto de S/ 18,457.25 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 25/100 soles), teniendo un porcentaje de incidencia del 2.22% del presupuesto contratado.

Que, mediante el Informe N° 823-2025-MDS/A-GM-GDU/SGOP, de fecha 02 de junio del 2025, el Sub Gerente de Obras Públicas, Arq. Christian Velásquez Sucari, otorga conformidad para la para la aprobación del Adicional de Obra N° 02 por el monto de S/ 18,457.25 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 25/100 soles).

Que, mediante el Informe N° 00377-2025-MDS/GM-OPP, la CPC Eliana Betty Quispe Meza, Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto, vista la documentación y realizada la verificación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2025, en relación con la proyección de los ingresos captados por la Municipalidad VS los gastos por erogar en el año fiscal 2025, así como otras obligaciones por pagar, otorga disponibilidad presupuestal, siendo la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, Rubro 18 Canon



y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, por un monto de S/ 18,457.25 (dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 25/100 soles).

Que, por su parte, mediante el Informe N° 817-2025-MDS/A/GM/GDU, dirigido al Gerente Municipal con fecha 09 de junio del 2025, la Gerente de Desarrollo Urbano, Arq. Ketty Delmira Valdivia Ureña informa como justificación que debido a las situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, se ha generado debido a deficiencias en el Expediente Técnico, siendo así, la necesidad del adicional, correspondiente a la ejecución de partida nueva por replanteo de martillos existentes para poder confinar el adoquín de la calzada; asimismo, vaciado de concreto en bermas existentes hasta llegar al sardinel tipo burbuja; proyectando la ejecución de las partidas de empalme de bermas y veredas. Asimismo, señala que, contando con la conformidad por parte de la Supervisión de Obra y la Sub Gerencia de Obras Públicas y teniendo toda la documentación estipulada de acuerdo a la normativa vigente y no encontrando ninguna observación otorga su respectiva CONFORMIDAD para la aprobación de la ADICIONAL DE OBRA N° 02 de la obra en mención, en cuanto se tendría el siguiente detalle:

Que, conforme a los informes señalados en los anteriores considerandos, el Cuadro del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, es el siguiente:

CONCEPTO	MONTO
MONTO CONTRATADO	S/ 830,621.61
Prestación Adicional N° 01	S/ 34,202.09
Deductivo Vinculante N° 01	S/ 40,965.41
Adicional – Deductivo	S/ -6,763.32
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	0.81%
Prestación Adicional N° 02	S/ 18,457.25
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	2.22%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADO	1.41%

Que, de la revisión de los actuados se puede advertir que esta siguió el procedimiento establecido en el artículo 205° del Reglamento de la LCE, en la medida que la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales obedece a deficiencias en la elaboración del expediente técnico que fueron anotadas en el cuaderno de obra a través de los asientos N° 53 y 55, conforme se aprecia de los documentos anexados.

Que, según el Informe Legal N° 082-2025-MDS/A-GM-OAJ-CHDQ, ratificado con el Informe N° 067-2025-MDS/A-GM-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, otorga OPINIÓN FAVORABLE para la APROBACION DE ADICIONAL N° 02 por el monto de S/ 18,457.25 (dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 25/100 soles) del IOARR denominado "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO DE LA CALLE LA OROYA, EN UN TRAMO DE LA CALLE HUAMACHUCO Y EN UN TRAMO DE LA CALLE LA UNION DE LA URBANIZACIÓN SAN MARTIN DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA" con CUI 2531366 (...).

Que, sin perjuicio de lo indicado en los considerandos anteriores es preciso mencionar que cualquier error en la elaboración del Expediente Técnico, así como en los Informes Técnicos, a través de los cuales se otorga la Conformidad al presente Expediente, será responsabilidad de los técnicos, que en el presente caso podrían ser el Proyectista Formulator del Expediente Técnico, Supervisor de Obra y de los profesionales que participaron o participan en la elaboración y el otorgamiento de la CONFORMIDAD TÉCNICA de los expedientes de acuerdo al ámbito de especialidad y competencia, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Que, sin embargo, su aprobación no exceptúa de responsabilidad de las deficiencias del expediente técnico en la que incurrió el proyectista con participación pasiva de quienes evaluaron el referido expediente y dieron la conformidad para el pago de los servicios, conductas que no deben soslayar sin sanción, por lo que la Gerencia de Desarrollo Urbano deberá iniciar las acciones para la calificación de estas deficiencias e



identificación de los responsables y de ser el caso remitir a Secretaría Técnica y/o Procuraduría para disponer las acciones disciplinarias idóneas y/o contractuales necesarias.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las áreas competentes de la Municipalidad, su conformidad técnica, el Informe favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y que el Despacho de Gerencia Municipal tiene competencia para emitir la respectiva resolución que APRUEBE el expediente del Adicional de Obra N° 02 de la Obra denominada "Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Tramo de la Calle La Oroya, en un Tramo de la Calle Huamachuco y en un Tramo de la Calle La Unión de la Urbanización San Martín de Socabaya distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa" CUI 2531366; de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° de la Resolución de Alcaldía N° 139-2024 de fecha 16 de diciembre de 2024, la cual delega a la Gerencia Municipal las siguientes facultades: Aprobación de adicionales de Obra, Aprobación de Deductivos de Obra y Aprobación de Reducciones de Obra";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 02, por un monto que asciende a S/ 18,457.25 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 25/100 soles) que incluye IGV, de la obra denominada "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO DE LA CALLE LA OROYA, EN UN TRAMO DE LA CALLE HUAMACHUCO Y EN UN TRAMO DE LA CALLE LA UNION DE LA URBANIZACIÓN SAN MARTIN DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", con Código Único de Inversiones N° 2531366.



DENOMINACIÓN DE LA OBRA	
"Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Tramo de la Calle La Oroya, en un Tramo de la Calle Huamachuco y en un Tramo de la Calle La Unión de la Urbanización San Martín de Socabaya distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento Arequipa"	
CONCEPTO	MONTO
MONTO CONTRATADO	S/ 830,621.61
Prestación Adicional N° 02	S/ 18,457.25
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	2.22%
PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADO	1.41%

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que el monto contractual actualizado asciende a la suma de S/ 842,315.54 (Ochocientos cuarenta y dos mil trescientos quince con 54/100 soles), con un porcentaje en acumulado a la fecha de 1.41% del monto contractual originario.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la empresa JAC CONSTRUCCION Y SUMINISTROS E.I.R.L. cumpla con ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles, conforme al numeral 205.15 del artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR con arreglo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Abog. Roberto Carlos Yañez Valenzuela
GERENTE MUNICIPAL