

ANEXO 1

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2024

Nro.	ACTIVIDAD	FECHA	FASES
01	Aprobación del cronograma del Presupuesto Participativo.	10 de marzo	PREPARACIÓN
02	Convocatoria pública a la sociedad civil al proceso del Proceso del Presupuesto Participativo.	15 de marzo	
03	Instalación Equipo Técnico.	16 de marzo	
04	Inscripción y Acreditación de Agentes Participantes.	16 al 29 de marzo	
05	Publicación de registro de Agentes Participantes Acreditados.	30 de marzo	
06	Taller de rendición de cuentas, matriz de criterios la priorización, e identificación de problemas y proyectos para evaluación	4 de abril al 13 de abril.	CONCERTACIÓN
	I. Taller. El Pueblo Tradicional, El Alto, La Pampa, El Pasto, y La Campiña (Todas sus Zonas) y pueblos aledaños.	4 de abril	
	II. Taller. Horacio Zeballos Gámez y pueblos aledaños.	5 de abril	
	III. Taller. La Mansión, Montoneros y pueblos aledaños.	11 de abril	
	IV. Taller. 4 de octubre, 3 de octubre y pueblos aledaños.	12 de abril	
	V. Taller. San Martín, Ciudad Mi Trabajo, Bellapampa, Lara Tradicional, Lara Residencial, Salaverry, Cristales, Sor Ana y pueblos aledaños.	13 de abril	
07	Evaluación Técnica de Proyectos Priorizados (Equipo técnico)	18 y 19 de abril	COORDINACIÓN
08	Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos. Elección de comité de vigilancia	22 de abril	
09	Articulación de políticas y Proyectos en coordinación entre niveles de gobierno regional, provincial y distrital.	Abril, mayo y junio	FORMALIZACIÓN
10	Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos.	Junio	