

CIRCULAR N°004-2026-CE-OXI-CUI-2634101

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N°007-2025-OXI-MDS.

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N°179-2025-MDS/A-GM

ASUNTO : Prorroga de la etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y modificación del Calendario de Proceso de Selección.

REFERENCIA : Ley N°29230 y Reglamento de la Ley N°29230

FECHA : 13 de febrero del 2026

El comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N°179-2025-MDS/A-GM, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (o Consorcio) interesadas del Proceso de Selección N°007-2025-OXI-MDS, para la empresa privada (o Consorcio) que ejecutara y financiara el siguiente proyecto:


N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2634101	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE SOCABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que de acuerdo al Artículo 43. Prorrogas, postergaciones y suspensiones (...) 43 el comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado (...) No obstante, dicho plazo se amplía a (09) días hábiles, el comité especial advierte una elevada carga laboral en las diversas áreas técnicas y administrativas que intervienen directa e indirectamente en el desarrollo del proceso de selección.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	02/01/2026	02/01/2026
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	05/01/2026	13/01/2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	14/01/2026	22/01/2026
4	Integración de Bases y publicación.	23/01/2026	23/01/2026
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	26/01/2026	09/02/2026
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	10/02/2026	20/02/2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	23/02/2026	23/02/2026
8	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Convenio de Inversión.	24/02/2026	05/03/2026
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	24/02/2026	09/03/2026


Atentamente,



Arq. Ketty D. Valdivia Ureña
Miembro Titular
Comité Especial



Arq. Christian A. Velasquez Sucari
Miembro Titular
Comité Especial



Lic. Amed Luna Huilca
Miembro Titular
Comité Especial