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) SOCABAYA .

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N® 535-2021-MDS/A-GM

Socabaya, 30 de diciembre de 2021,
VISTO.

Resolucién de Gerencia Municipal N Q‘Zl—?O?l-.MDS/ A~GM Informe N® 9489-?0‘214\/[[)8/ A-CM-
GDU/SGOP; Informe N* 1887-2021-MDS/A-GM-GDU:

y demaés recaudos;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitucién del Peni, en concordancia con el Articulo II, del
Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, las municipalidades son Srganos de

gobiermo Locales que gozan de autonomia econdmica, politi

cay administrativa en los asuntos de su competencia,
con la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracién con sujecién al ordenamiento
juridico.

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 221-2021-MDS /A-GM se aprueba el ADICIONAL DE
OBRA N® OI, por un monto gue asciende a S/ 49,93‘2.69 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Dos
con 62/100 soles), el DEDUCTIVO VINCULANTEN® 01, por un monto que asciendea S/ 4,64131 (Cuatro
Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 31/100 soles) y la DIFERENCIA ENTRE EL ADICIONAL DE OBRA
N°O1 YEL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, equivalente al 8.84% del monto total del contrato de la
obra denominada: "MEJORAMIENTODELOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS POR LA IELN®

40680 - HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA — AREQUIPA" II
ETAPA”, con Cécligo Unico de Inversiones N® 2164946,

; DENOMINACION DE LA OBRA |
“Mejoramiento de los Servicios Educativos prestados por la LE. N° 40680 - Horacio Zeballos Gamez,
distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa” II Etapa”

CONCEPTO MONTO
MONTO CONTRATADO 512,215.89
Adicional N° 01 49,932.62

Deductivo Vinculante N° 01 4,641.31
Adicional - Deductivo 45,291.30

L PORCENTAJE DE INCIDENCIA 8.84%

Que, de acuerdo al Informe N* 2489-2021-MDS/A-GM-GDU,/SGOP de la Sub Gerencia de Obras Publicas
- \informa que segtin la observacién realizada por la Unidad de Abastecimientos a través del Informe N° 02101-
-MDS/A-GM-OAD-UA, ha procedido con la revision de los montos detectando un error material en el

onto del deductivo en los gastos generales por aproximacién de decimales, debiendo quedar de la siguiente

anera:
___ CONCEPTO MONTO
MONTO CONTRATADO 512,215.89
Adicional N° 01 49,932.62
Deductivo Vinculante N° 01 4,641.32
Adicional - Deductivo 45,291.30
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 8.84%

Que, el articulo 210° del Texto Unioo Ordenado de la Leq N* 27444, TUO de la Le\_,) del Procedimiento
Administrativo General, establece gue los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser
rectificados con efecto retroactivo, en cua.lquier momento, de oficio o a instancia de los administxados. siempre
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gue no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisién; asimismo, establece que la rectificacién
adopta las formas y modalidades de comunicacién o publicacién gue corresponda para el acto original.

Que, el error en que se ha incurrido en la Resolucién de Gerencia Municipal N* 221-2021-MDS/A-GM,
constituye un error material que no altera lo sustancial de su contenido, no obstante, se procede a su rectificacién

conforme a lo dispuesto en el TUO de la Ley N°27444.

]

Porlos argumentosy fundamentos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la LeyN"27444 I..eg
del Procedimiento Administrativo General, y estando a las facultades delegadas mediante Resolucion de
Alcaldia N*129-2021-MDS de fecha 08 de noviembre de 2021;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR de Oficio el Error Material incurrido en la Resolucién de Gerencia

Municipal N* 221-2021-MDS/A-GM, en el extremo referido al monto consignado en el Deductivo Vinculante
N® 01, debiendo quedar de la siguiente manera:

DENOMINACION DE LA OBRA
“Mejoramiento de los Servicios Educativos prestados por la LE. N® 40680 - Horacio Zeballos Gamez,
distnto de Socabaya - Arequipa - Arequipa” II Etapa”

CONCEPTO MONTO
MONTO CONTRATADO 512,215.89

Adiconal N° 01 49,932.62

Deductivo Vinculante N2 01 4,641.32

Adicional - Deductivo 45,291.30

PORCENTAJE DE INCIDENCIA 8.84%

ARTICULO SEGUNDO.~ RATIFICAR en sus demas extremos la Resolucién de Gerencia Municipal N*=221-
-‘?OQLMDS/ A-CM.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR con arregloaley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

=

Ing. Nilo Manuel Martaca
GERENTE MURNICIPAL
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